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Ежемесячный отчет о ходе строительства  «Жилого дома по    ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми

По состоянию 01.03.2016  г.  на объекте выполнено:

1. Черновые отделочные работы 
1.1 Черновая отделка  со 2 по тех. этаж закончена полностью 
2. Чистовые отделочные работы:
2.1 устройство откосов и подоконников – 95 % 
2.2 укладка керамической плитки в местах общего пользования – 100 %
2.3 укладка керамической плитки в с/у – 100 %
2.4 Покраска стен в с/у – 100 % 
2.5 Декоративная штукатурка  по утеплителю под «мокрый фасад»  - 100% 
2.6 Оклейка стен обоями – 28%
2.7 Монтаж натяжных потолков – 8%
2.8 Покраска мест общего пользования (без учета незадымляемой лестничной клетки) – 90%
2.9 Покраска потолков МОП – 100 % (без учета незадымляемой лестничной клетки)
3. Внутренние электротехнические работы:
3.1 Сети освещения мест общего пользования  –  50 %
3.2 Освещение тех. этажа – 50 %
3.3 Монтаж сетей телевещания – 20%
3.4 Монтаж сетей радиовещания – 44 %
4. Внутренние инженерные сети:
4.1 Система водоснабжения и водоотведения квартир (без установки приборов)  – 100 %
4.2 Устройство ливневой канализации – 99% 
4.3 Монтаж пожарных шкафов – 100 % 
5.  Монтаж лифтового оборудования – 90 %  
6.  Благоустройство территории:
     8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %
     8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %
     8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %

7. Монтаж системы мусороудаления – 90 %
8.  Устройство вентиляции:
     11.1  автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции  – 
80 %
     11.2  установка гибких воздуховодов в квартирах с 14-16 этажи – 35 %
12. Наружные сети:
     12.1  строительство кабельной линии к объекту – 80 %
     12.2  строительство  участков наружных сетей водоснабжения и водоотведения -  100 %,  врезка выполнена.   
     12.3  Наружное освещение 35%
13. Автоматика пожаротушения  - 55 %. 
14. Устройство входных групп и крылец – 70 %
     

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, в соответствии с программой проведения проверок,  сданы следующие этапы:
- остаток работ по нулевому циклу, в соответствии с обследованием
- каркас
- наружные и  внутренние стены
- устройство кровли
- монтаж окон и витражных конструкций балконов и лоджий
- оборудование ИТП и внутренняя система отопления – документация сдана, выезд инспектора запланирован в первую неделю марта


Так же выполнено тепловизионное обследование  фасада. Серьезных замечаний и нарушений  не выявлено. А те, что есть, будут  доработаны в рабочем порядке, для сдачи заключения в Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. 
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